
ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

Назив наручиоца: 

Адреса наручиоца: 

Интернет страница наручиоца: 

Врста наручиоца: 

Врста предмета:

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,  

За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, 

ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Првобитна вредност уговора:

Измењена вредност уговора:

Остале информације:

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или 
одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:


	Text1: Дом "Ветерник" 
	Text2: Книнска 157, 21203 Ветерник
	Text3: www.veternik.org.rs
	Text5: Радови се односе на санацију и адаптацију дела комплекса зграда за социјалну заштиту - павиљон Б ( сервисни простори - трпезарија, кухиња и стара котларница - подстаница) у Дому "Ветерник" у Ветенику
45215100 - радови на изградњи зграда у функцији здравствених услуга

	Text6: 16.659.321,40
	Text7: 16.659.321,40
	Dropdown1: [Остало]
	Text12: Наручилац сматра  оправданим продужење рока по предлогу Надзорног органа бр. 599/1 од 26.08.,2019. године с обзиром да су радови неопходна техничка целина и претходе уговореним радовима . Неопходно је застати са роком извођења радова по основној понуди до завршетка радова по угору за ЈНМВ и уговору закљученом након преговарачког поступка.
Rадове је неопходно продужити за 90дана колико траје извођење по два нова уговара. 
Наручилац ће у року од 3 ( три) дана од дана доношења одлуке исту објавити на Порталу јавних набавки у складу са Прилогом 3Л Закона.
Наручилац че у року од три дана од доношења одлуке сачинити и доставити Извештај о истој Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији. 
	Dropdown2: [Радови]
	Text8: На основу Уговора о јавној набавци о извођењу радова на инвестиционом одржавању комплекса зграда за социјалну заштиту - павиљон Б бр. 907/12-2019 рок извођења радова је 120 дана. Извођач је уведен у посао 9.04.2019.године записником број 262/2 . Уписом у дневник, започето је извођење радова на основу усвојене понуде Извођача бр. 3-19-2101 од 23.01.2019.године .
Извођач је обавестио Наручиоца путем Надзорног органа о потреби извођења непредвиђених радова на делу електроинсталација и санације подова и канализације на кухињском делу објекта. Дом "Ветерник" је спровео преговарачки поступак и поступак јавне набавке којима је валидирао потребне непредвиђене радове а све у складу са чланом  20 став 2 тачка 4) Уговора  "Наручилац ће дозволити продужетак рока за извођење радова, ако наступе околности на које Извођач радова није могао да утиче, а које се односе на:
4) непредвиђене радове за које Извођач радова приликом извођења радова није знао нити је могао знати да се морају извести.".


