
ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

Назив наручиоца: 

Адреса наручиоца: 

Интернет страница наручиоца: 

Врста наручиоца: 

Врста предмета:

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,  

За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, 

ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Првобитна вредност уговора:

Измењена вредност уговора:

Остале информације:

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или 
одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:


	Text1: Дом "Ветерник" 
	Text2: Книнска 157, 21203 Ветерник
	Text3: www.veternik.org.rs
	Text5: Радови се односе на  замену подних облога, кречење и адаптацију санитарних чворова у два павиљона
45215100 – радови на изградњи зграда у функцији здравствених услуга
	Text6: 5.731.166,25
	Text7: 5.731.166,25
	Dropdown1: [Остало]
	Text12: Наручилац сматра  оправданим продужење рока по предлогу  Извођаča и Надзорног органа.
Rадове је неопходно продужити за 16 календарских дана.
Наручилац  ће у року од 3 ( три) дана од дана доношења одлуке исту објавити на Порталу јавних набавки у складу са Прилогом 3Л Закона.
Наручилац че у року од три дана од доношења одлуке сачинити и доставити Извештај о истој Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији. 
	Dropdown2: [Радови]
	Text8: На основу Уговора о јавној набавци о извођењу радова на  замени подних облога, кречењу и адаптацији санитарних чворова у два павиљона , заводни број Наручиоца 636/11-2019 од 09.10.2019. године рок извођења радова је 60 дана. Извођач је уведен у посао 11.12.2019.године записником број 636/13-2019 од 11.12.2019.године . 
Извођач је обавестио Наручиоца  директно и путем Надзорног органа о потреби продужења рока за извођење радова из разлога јер су се појавиле непредвиђене околности које су утицале на динамику радова. У току молерских радова на стругању старе боје са зидова и плафона, као и демонтаже ПВЦ облоге уочен је  проблем постојања скривене, капиларне влаге , што је успорило  динамику радова и захтева продужење рока.


