

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Назив наручиоца:	Дом "Ветерник"
Адреса наручиоца:	Книнска 157, 21203 ветерник
Интернет страница наручиоца:	www.veternik.org.rs
Врста наручиоца:	Остало
Врста предмета:	Радови

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова,
ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Радова на обнови и унапређењу објеката јавне намене у јавној својини у области социјалне заштите Дом „Ветерник

45261000 – крововезачки, кровопокривачки и са њима повезани радови;

45262700 – адаптација зграда;

45420000 – радови на уградњи столарије;

45454000 – градови на реконструкцији;

45350000 – машинске инсталације

Место извођења: Дом "Ветерник" Книнска 157, Ветерник

Првобитна вредност уговора:	336.462.142,12
Измењена вредност уговора:	336.462.142,12

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

У члану 5. Уговора дефинисано је да се Извођач радова обавезује да уговорене радове изведе у року од 450 (четиристотинепедесет) календарских дана рачунајући од дана увођења у посао. Датум увођења у посао стручни надзор уписује у грађевински дневник. Рок за увођење у посао је најкасније 10 дана од дана ступања на снагу овог уговора, уколико није другачије одређено.

Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Наручиоца.

Како је Наручилац, индиректни буџетски корисник, средства за стручни надзор обезбедио преко Владе АПВ, Покрајинског секретаријата за социјалнуполитику, демографију и равноправност полова, половином месеца децембра, а имајући у виду да је потребно спровести поступак јавне набавке неопходно је рок за увођење Извођача у посао продужити тако да биде 60 дана од дана ступања на снагу Уговора, у ком року се очекује да ће поступак јавне набавке бити завршен и да ће бити закључен уговор о извршењу услуге стручног надзора на извођењу грађевинских радова на обнови и унапређењу објеката јавне намене у јавној својини у области социјалне заштите Дом „Ветерник“.

Остале информације:

Рок за увођење у посао је неопходно продужити са 10 на 60 дана од дана ступања на снагу Уговора. Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана доношења одлуке исту објавити на Порталу јавних набавки у складу са Прилогом ЗЛ Закона.

Наручилац ће у року од три дана од доношења одлуке сачинити и доставити Извештај о истој Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.